

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂREA NR. 28

Din data de 23 aprilie 2019

Privind: aprobarea majorării valorii contractului de execuție lucrări înregistrat sub nr. 7962/15.11.2017, pentru restul de executat la obiectivul de investiție „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL – 3 GRUPE, localitatea Anghelști, com. Ruginești, jud. Vrancea”, ca umare aplicării prevederilor din OUG nr. 114/2018

Consiliul Local al Comunei Ruginești, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Ruginești, județul Vrancea;
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate nr. 2972/15.04.2019;
- Contractul de execuție lucrări de amenajare teren (sistemizare verticală, alei platformă), bransamente utilități (apă și electric), construcții și instalații (teren sport, teren joacă, magazie lemne, platformă P.G.I și P.S.I, împrejurimi și porți, instalații producere ACM cu panouri solare, utilaje tehnologice cu montaj, dotări) – la obiectivul de investiție „GRADINITA CU PROGRAM NORMAL – 3 GRUPE, localitatea Anghelști, com. Ruginești, jud. Vrancea”, conform prevederilor din OUG 114/2018;
- Adresa nr. 120/12.02.2019 înregistrată sub nr. 1009/12.09.2019 la Primăria Ruginești;
- Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Reglementările OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- HCL nr. 20/23.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ruginești, județul Vrancea, cât și a listei de investiții pe anul 2019
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Ruginești;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 45 alin. (1) și (3) și al art. 115 alin. (1) lit. b și art. 117 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă majorarea valorii contractului de execuție lucrări înregistrat sub nr. 7962/15.11.2017, pentru restul de executat la obiectivul de investiție „GRADINITA CU PROGRAM NORMAL – 3 GRUPE, localitatea Anghelști, com. Ruginești, jud. Vrancea”, ca umare aplicării prevederilor din OUG nr. 114/2018, conform anexei nr. 1 –borderou rest de executat în anul 2019, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se împuternicește primarul comunei Ruginești, județul Vrancea să semneze actul adițional la contractul de achiziție publică de lucrări privind realizarea obiectivului de investiții menționat la art. 1.

ART. 4 Prevederile hotărârii vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginești

împreună cu aparatul de specialitate, răspunzând de modul de îndeplinire a acestora.

ART. 5, Prevederile hotărârii vor fi comunicate celor în drept de către secretarul comunei Ruginești.

Președinte de sedință,
Consilier
Necula Vasile



Avizează pentru legalitate
Secretarul comunei Ruginești
Tănase Nicoleta

S.C. ROMAN IMPEX PREST S.R.L. BACAU
CONTRACT NR. 7962/15.11.2017

ANEXA NR 1 LA HCL NR. 28/23.04.2019

BORDEROU REST DE EXECUTAT IN ANUL 2019
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 3 SALI GRUPA,
SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

NR RT	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE OFERTATA	DECONTARE DEC.2017	DECONTARE AUG 2018	DECONTARE OCT 2018	TOTAL DECONTARI	REST DE EXECUTAT	REST DE EXECUTAT OUG 114	DIFERENTA
1	Teren de sport	26,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.69	27594.96	997.27
2	Teren de joaca	12,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.92	13514.95	834.03
3	Sistematizare verticala si spatii verzi	9,940.46	7,956.32	0.00	0.00	7,956.32	1,983.74	2659.78	676.04
4	Platforme betonate	17,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.05	19515.96	1,558.91
5	Platforme dalate	11,668.50	0.00	0.00	11,667.67	11,667.67	0.00	0.00	0.00
6	Platforme PSI + PGI	2,856.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.76	3146.12	289.36
7	Imprejmuire	38,688.80	0.00	30,301.40	8,381.82	38,683.22	0.00	0.00	0.00
8	Magazie de lemne 5x4 m	23,713.95	0.00	0.00	11,618.34	11,618.34	12,092.96	14716.97	2,624.01
9	Bransament apa	1,973.11	1,973.11	0.00	0.00	1,973.11	0.00	0.00	0.00
10	Bransament electric	1,345.56	1,345.56	0.00	0.00	1,345.56	0.00	0.00	0.00
11	Montare utilaj in centrala termica	1,742.24	1,675.13	0.00	0.00	1,675.13	67.08	112.29	45.21
12	Contor apa	24.19	24.19	0.00	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
13	Utilaje	25,360.59	24,271.54	0.00	0.00	24,271.54	1,089.05	1089.05	0.00
14	Dotari	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2285.00	0.00
	TOTAL	176,837.00	37,245.85	30,301.40	31,667.83	99,215.08	77,610.25	84635.08	7,024.83
	TVA 19%	33,599.03	7,076.71	5,757.27	6,016.89	18,850.87	14,745.95	16080.67	1,334.72
	TOTAL GENERAL	210,436.03	44,322.56	36,058.67	37,684.72	118,065.95	92,356.20	100715.75	8,359.55

CONSTRUCTOR,

S.C. ROMAN IMPEX PREST SRL
ING. MUNTEANU MIHAI



BENEFICIAR

PRIMARIA COMUNEI RUGINESTI
PRIMAR AVRAM ION



DIRIGINTE DE SANTIER,
ING. HUTANU BOGDAN



CONTRASEMNEAZA ROMANIA
PRESEDINTE DE SEDINTA
NECULA VASILE